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Будучи в рабочей поездке в Предгорном районе Ставрополья депутат Думы
Ставропольского края, председатель Ставропольского регионального отделения
Ассоциации юристов России, президент краевой нотариальной палаты Николай
Кашурин принял участие в выездном совещании, организованном думским
комитетом по промышленности, энергетике, строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству. Обсуждалась ситуация, связанная со
строительством детского сада на 160 мест в селе Новоблагодарном.

  

Участники заседания побывали на месте, где идет стройка столь необходимого для
жителей села детского садика. Увы, неблагоприятные погодные условия на начальном
этапе строительства и необходимость выполнения дополнительных работ в дальнейшем
отодвинули сроки сдачи объекта, который должен быть построен в декабре 2023 года, а
пока исполнен только на 48%. В целом же в рамках реализации государственной
программы Ставропольского края «Развитие образования» на его строительство из
краевого бюджета выделено более 300 миллионов рублей.

В ходе пленарной части выездного совещания представители подрядной организации и
заказчика отчитались о причинах сложившейся ситуации. Было сообщено и о мерах,
которые предпринимает администрация Предгорного муниципального округа для
завершения всех работ, что планируется сделать до 1 мая текущего года. Кстати,
необходимое оборудование для оснащения садика от мебели и спортивного инвентаря
до пищеблока и игрушек уже приобретено.

Как подчеркнул Николай Кашурин, забота о детях была, есть и будет в приоритете, как
и вопросы контроля за реализацией госпрограмм, финансирующих развитие
инфраструктуры образования нашего края:

– Все, что необходимо понимать каждому, кто ответственен за данный проект и
причастен к нему – важно выполнять работы в срок, не теряя в качестве, которое
должно оставаться на высоком уровне, – подытожил он.
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Представители депутатского корпуса Ставрополья взяли на контроль этот вопрос,
рекомендовав администрации муниципального округа постоянно проверять все этапы
работ. Было указано и на важность оптимизировать ход работы, увеличив численность
рабочих на стройке.

Елена Гончарова
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